

 Member is Javier Arroyo Marcos

Summary			
Total Hours	Billable Hours	Amount	Average Daily Hours
60:52:57	-	-	5.53 Hours

Time entries from this year					
DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
-	4:15:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	D03	6:15 AM - 10:30 AM 05/12/2026
-	6:15:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	D03	2:00 AM - 8:15 AM 05/11/2026
#77 Visualización de Datos Individual (Individual)	13:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F10	11:45 AM - 12:50 AM 04/14/2026 - 04/15/2026
#76 Coordinación de Tipos de Gráficos (Grupal)	0:25:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F10	11:20 AM - 11:45 AM 04/14/2026
#75 Revisión de Requisitos D02 (Grupal e Individual)	1:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F10	10:15 AM - 11:20 AM 04/14/2026
#74 Visualización Integrada Grupal (Grupal)	1:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F10	9:10 AM - 10:15 AM 04/14/2026
#73 Configuración de Integración Continua (Grupal)	2:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F10	7:05 AM - 9:10 AM 04/14/2026
#63 Configuración de la vista principal del grupo	1:00:05	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	10:50 AM - 11:50 AM 03/24/2026
#64 Configuración del Pipeline CI/CD (GitHub Actions + Render)	0:36:17	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	10:10 AM - 10:46 AM 03/24/2026
#67 Versionado del Back-end (API v2) y nueva Documentación Postman	0:34:13	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	9:35 AM - 10:09 AM 03/24/2026
#66 Implementación de Búsqueda/Filtros y Reactividad (Recarga Automática)	0:00:04	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	9:14 AM - 9:14 AM 03/24/2026
#66 VImplementación de Búsqueda/Filtros y Reactividad (Recarga Automática)	1:00:32	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	8:35 AM - 9:35 AM 03/24/2026
#65 Operaciones CRUD básicas y vista dinámica en el Front-end	1:00:29	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	7:25 AM - 8:25 AM 03/24/2026

Time entries from this year					
DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
#52 Sistema de mensajes informativos y gestión de errores HTTP	1:00:01	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	3:05 PM - 4:05 PM 03/20/2026
#51 Vista separada dinámica para edición de recursos (L08)	1:00:03	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	2:05 PM - 3:05 PM 03/20/2026
#50 Desarrollo de Front-end Svelte: Listado, Creación y Borrado	0:22:30	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	1:40 PM - 2:02 PM 03/20/2026
#49 Despliegue de API v2 y actualización de portal Postman	1:00:18	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:40 PM - 1:40 PM 03/20/2026
#48 Creación de la vista de presentación en Svelte para Render	3:30:12	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:29 PM - 3:59 PM 03/20/2026
#49 Despliegue de API v2 y actualización de portal Postman	0:00:04	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:29 PM - 12:29 PM 03/20/2026
#50 Desarrollo de Front-end Svelte: Listado, Creación y Borrado	0:00:05	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:29 PM - 12:29 PM 03/20/2026
#51 Vista separada dinámica para edición de recursos (L08)	0:00:04	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:29 PM - 12:29 PM 03/20/2026
#52 Sistema de mensajes informativos y gestión de errores HTTP	0:00:06	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:28 PM - 12:29 PM 03/20/2026
#48 Creación de la vista de presentación en Svelte para Render	0:15:13	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:25 PM - 12:40 PM 03/20/2026
#49 Despliegue de API v2 y actualización de portal Postman	0:00:10	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:23 PM - 12:23 PM 03/20/2026
#31 Implementar persistencia en NeDB, validación 400 e IDs compuestos para /api/v1/happiness-indices	2:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F06	3:25 PM - 5:30 PM 03/10/2026
#32 Desarrollar búsquedas por todos los campos y paginación en /api/v1/happiness-indices	1:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F06	2:20 PM - 3:25 PM 03/10/2026
#33 Desarrollar batería de tests idempotentes en Postman para local y online	0:15:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F06	2:05 PM - 2:20 PM 03/10/2026
#34 Añadir scripts de Newman en package.json (test-happiness-indices)	0:22:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F06	1:35 PM - 1:57 PM 03/10/2026
#35 Actualizar documentación en Postman, crear ruta /docs y limpiar código obsoleto	0:15:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F06	1:20 PM - 1:35 PM 03/10/2026
#29 Implementar ruta		 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F06	12:30 PM - 1:25 PM 03/10/2026

Time entries from this year

DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
#30 Implementar control de errores (400, 404, 405, 409) y pruebas en Postman	1:05:32	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F05	11:15 AM - 12:20 PM 03/08/2026
#22 Implementación de métodos HTTP y códigos de estado L05 para la API happiness-indices	2:05:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	1:00 PM - 3:05 PM 02/26/2026
#21 Creación de la API REST y ruta de carga inicial (loadInitialData) para happiness-indices	0:22:33	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	12:40 PM - 1:02 PM 02/26/2026
#20 Replicar algoritmo F03 en ruta /samples/YYY	1:15:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	11:21 AM - 12:36 PM 02/26/2026
Actualizar README y sincronizar repositorios locales #16	0:55:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F03	2:15 PM - 3:10 PM 02/20/2026
Crear archivo index-YYY.js con algoritmo de media #15	1:15:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F03	1:00 PM - 2:15 PM 02/20/2026
Tener archivo package.json #14	1:00:00	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	milestone F03	12:00 PM - 1:00 PM 02/20/2026
#5 Rellenar datos en la ficha de trabajo compartida	0:12:03	 Javier Arroyo Marcos	• SOS2526-15	-	1:31 PM - 1:43 PM 02/16/2026
-	-	 Javier Arroyo Marcos	-	-	1:28 PM - 1:28 PM 02/16/2026
Haber completado el perfil en Piazza. #4	2:30:00	 Javier Arroyo Marcos	-	-	7:30 PM - 10:00 PM 02/15/2026
Actualizar información del grupo en el repositorio común #6	3:00:00	 Javier Arroyo Marcos	-	-	3:30 PM - 6:30 PM 02/15/2026
Sincronización de repositorios locales #7	2:30:00	 Javier Arroyo Marcos	-	milestone F02	12:30 PM - 3:00 PM 02/15/2026